

*Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile***PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA****MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA****Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università****Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”****Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”****PROGETTO: “SURFING THE WAVES OF THE FUTURE”****Codice progetto: M4C1I1.52023 1242 P 27394****CUP: G64D23005100006**

OGGETTO: Appalto per l'affidamento della fornitura di indumenti ad uso professionale – CIG B40287018C – Proposta ed approvazione della modifica del contratto in corso d'opera ex art. 120, comma 5, e comma 7 del D.Lgs. 36/2023

Determina del Responsabile Unico del Progetto**Il RUP, Dott.ssa Brigida Morsellino**

ITS - MOBILITA' SOSTENIBILE CATANIA-CATANIA
Prot. 0005516 del 27/11/2024
I (Uscita)

CONSIDERATO

- Il Contratto di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “**SURFING THE WAVES OF THE FUTURE**”, CUP: G64D23005100006, finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy, tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito - C.F. 80185250588, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e il

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

Soggetto attuatore, “I.T.S. per la Mobilità Sostenibile - Trasporti”, Codice fiscale 93158770870, con sede legale in CATANIA, rappresentato dal Prof. Ing. Antonio Scamardella, in qualità di presidente e legale rappresentante;

RICHIAMATI

- Il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- Il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito in Legge n. 113/2021;
- Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- Il DECRETO LEGGE 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche in LEGGE 11 settembre 2020, n. 120;

PRESO ATTO

- Della nomina del Responsabile Unico del Progetto (“RUP”) in epigrafe, nella persona della Dott.ssa Brigida Morsellino, giusta approvazione della Giunta Esecutiva della Fondazione prot. 2313 del 30/11/2023;
- Della presa d’atto dell’accordo di concessione relativo al progetto in epigrafe e la relativa iscrizione in bilancio delle risorse, giusta delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione n. 25/2023 del 22/08/2023;

PREMESSO CHE

- la Fondazione ha indetto una procedura di confronto tra preventivi, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 36/2023 (in seguito il “Codice”), per la fornitura di indumenti ad uso professionale relativi al progetto PNRR in epigrafe;
- per l’espletamento della procedura la Fondazione ha attinto alle seguenti fonti di finanziamento: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

all'Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", giusto decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96;

- in seguito all'espletamento della procedura di gara, la società **DIGI SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** è risultata aggiudicataria della procedura per un importo complessivo pari ad euro 85.000,00 oltre IVA;
- Con Determina prot.n. 4753 del 28.10.2024, la Fondazione ha disposto l'affidamento suddetto in favore dell'appaltatore; ha provveduto alle comunicazioni di rito e ha avviato le verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall'appaltatore;
- in data 11 novembre 2024 è stato stipulato il contratto tra la Fondazione e DIGI SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, per un importo pari ad € 85.000, oltre IVA;
- per il contratto in oggetto, il RUP è anche Direttore dell'Esecuzione ("DEC");

RILEVATO

- che per circostanze impreviste ed imprevedibili si è reso necessario:
 - sostituire la Polo bianca, manica corta 100% cotone BASICA con Polo manica Corta TRICOLORE per un costo aggiuntivo di € 4,00 cad. per 300 unità;
 - sostituire la Polo bianca, manica lunga 100% cotone BASICA con Polo manica lunga TRICOLORE per un costo aggiuntivo €6,00 cad. per 300 unità;
 - Integrare 300 ricami su giubbotti softshell per un costo aggiuntivo di € 5,00 cad.;
- che l'importo complessivo delle variazioni qualitative e quantitative è pari ad € 4.500,00, oltre IVA;

CONSIDERATO CHE

- Le variazioni alle condizioni contrattuali originarie sono strettamente connesse e comunque funzionali all'esecuzione dell'affidamento in oggetto;
- Le variazioni alle condizioni contrattuali originarie costituiscono modifiche non sostanziali con un'incidenza complessiva del 5,3% rispetto al valore iniziale del contratto, ex art. **120, comma 5**, del D.Lgs. 36/2023;

Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile

- Le modifiche, complessivamente considerate, non eccedono il limite di un quinto rispetto al valore iniziale del contratto, previsto nei documenti di gara afferenti all'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. **120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023**;
- In ogni caso, ai sensi **dell'art. 120, comma 7**, del D.Lgs. 36/2023, le modifiche si sostanziano in modifiche non sostanziali della struttura del contratto poiché grazie alle sostituzioni e integrazioni intervenute si realizzano soluzioni migliorative in termini tecnici e comunque qualitativi;

PROPONE

- di **prendere atto** della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **promuovere ed approvare** la modifica in corso d'opera del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 5 e comma 7 del D.Lgs. 36/2023 per un importo complessivo pari ad € 4.500,00, ovvero un'incidenza del 5,3% rispetto al valore iniziale del contratto;
- di **procedere** con la pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 14, del D.Lgs. 36/2023;
- di **dare atto che** l'importo complessivo del contratto ammonta, a seguito delle modifiche, a complessivi € 89.500,00, oltre IVA;
- di **dare atto** che tale incremento di spesa trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento;
- di **dare atto** che il presente atto non è soggetto al rilascio del parere di regolarità contabile;
- di **attestare che** l'atto rispetta gli indirizzi della Fondazione e risponde all'interesse collettivo;
- di **dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le indicazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Catania, il 27 novembre 2024

Il Responsabile Unico del Progetto

Brigida Morsellino
dott.ssa Brigida Morsellino